CALENDRIER


Annonce des microcapteurs présélectionnés
Annonce des microcapteurs sélectionnés pour évaluation
Résultats et cérémonie de clôture
Lancement
Microcapteurs reçus et déployés
Discussion avec les participants
2025
2026
Jan.
Fév.
Mars
Avr.
Mai.
Jui.
Jui.
Aou.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan.
Fév..
Mar.
Avr.
Mai.
Jui.
Préfiguration
Préparation Lancement
Inscriptions
Réception
Vérification ETL
Préparation des sites
Installation
Evaluation
Analyse des résultats
Validation de résultats
COPIL #1
Jury #1
Jury #2
COPIL #2
Jury #3
COPIL #3